

PROVINCIA DI VERONA



Valutazione di Impatto Ambientale per l'incremento della potenzialità e miglioramento della capacità depurativa dell'impianto di depurazione del polo agroalimentare di A.I.A. Spa. **Parere della Commissione Regionale VIA n. 587 del 19/04/2016**, pubblicato sul BUR n. 58 del 17/06/2016.

RICHIESTA DI PROROGA

Proponente
Agricola Italiana Alimentare A.I.A. Spa

Tecnici
arch. Anna Paola Valbusa
Dott. Alessandro Rigoni

▲ aggiornamenti		
comm.te	resp. commessa	data
A.I.A. Agricola Italiana Alimentare Spa	AP.VA.	16.04.21
incarico	esecutore	formato
Procedura di deroga depuratore di S. Martino B.A.	AP.VA.	A4

elaborato	commessa	elaborato
MOTIVAZIONE DELLA PROROGA	2363	001

Sommario

1. Premessa	3
2. Motivazione della proroga	3

1. Premessa

In data 29/04/2015 è stata presentata dalla Società A.I.A. Agricola Italiana Alimentare S.p.A. domanda di procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (D.G.R. 575/2013), acquisita con prot. n. 179920 del 29/04/2015, per l'incremento della potenzialità e miglioramento della capacità depurativa dell'impianto di depurazione del polo agroalimentare di AIA Spa localizzato nei comuni di San Martino B.A. e di Verona.

Tale procedura ha avuto esito con parere favorevole della Commissione Regionale VIA n. 587 del 19/04/2016.

A seguito dell'ottenimento del parere favorevole l'azienda AIA Spa ha provveduto alla realizzazione dei diversi interventi per il completamento dell'impianto così come riportati nell'elaborato 2363/002 IMPIANTO DI DEPURAZIONE. PARERI E AUTORIZZAZIONI.

2. Motivazione della proroga


La presente documentazione è allegata alla **richiesta di proroga** presentata dalla Società A.I.A. Agricola Italiana Alimentare S.p.A. con sede legale in Piazzale Apollinare Veronesi, 1, CAP 37036, San Martino Buon Albergo (VR) C.F. e/o P. IVA 00233470236.

Il particolare momento storico che da febbraio 2020 ha coinvolto la realtà italiana e mondiale mettendo a dura prova l'economia italiana e globale si è estesa naturalmente anche all'azienda A.I.A. Spa che a causa della pandemia ha rallentato fino a fermare buona parte degli investimenti sulle infrastrutture. Le attività edilizie di implementazione dell'impianto di depurazione che fino alla fine del 2019 si sono avvicendate con ritmi serrati a partire dal 2020 hanno subito un blocco totale, impedendo il completamento dell'impianto. Non sono state realizzate le seguenti opere:

- Numero 2 vasche di flottazione ed accumulo ad est e ad ovest del vano flottazione

L'impianto risulta pertanto quasi completo ad eccezione delle due vasche di flottazione identificate con i codici AC1 e AC2 nella planimetria riportata di seguito.

commessa n. 2363	Elaborato 2363T001-	Data 16/04/2021	autore AP.VA.	pagina 3 4
---------------------	------------------------	--------------------	------------------	-----------------



I tempi incerti non consentono di ipotizzare il completamento in tempi brevi pertanto si chiede una proroga di 3 anni dalla data di scadenza dei 5 anni di validità del procedimento ovvero dal 19/04/2021.